

РАСКРЕЧЕНО

15/15

экз. № 2

СЕКРЕТНО.

НДРМ № 187/57
8/IX 32

ОБ ИМПОРТЕ СКОТА ИЗ ВОСТОЧНЫХ СТРАН.
(пост. от 16.УШ.32г. пр.112 пн.31с.)

При этом прилагаю копию письма, направленного нами
в СТО тов. Куйбышеву 1.1X.32г. за № 14008/973.

Зака. АП.
5/IX-32г.

(С у д ь и н)

Керно: [Signature]

114/16

Восточный

2 сентября

14008/973

кз. № 2

Секретно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ТРУДА И ОБОРОНЫ

Тов. КУЙБИШЕВУ.

РАСКРЕЩЕНО

Во исполнение постановления СТО от 19-го августа с/г. за № 1014/298 сс о закупке скота за границей, Наркомвнешторг представляет при сем данные о ходе выполнения имплана по скоту в странах Востока и выполнения указанного постановления СТО.-

1.

Имплан 1932г. по скоту утвержден в размере 312 тыс. голов крупного скота и 1.720 т. голов мелкого.

Принято и сдано Заготскоту (по его данным) за 1-ое полугодие: крупного скота - 28.138 голов и мелкого 53.572 гол., что против плана 1-го полугодия (без Турции, не имевшей плана на 1-ое полугодие) дает соответственно 49,9% и 17,8%.

За III-й квартал (по 20-25 августа) сдано Заготскоту: крупного скота - 32.184 гол. или 16,0% квартальн. плана, мелкого - 170.186 голов или 15,5% кварт. плана.

Всего с начала года по 20-25 августа принято против плана трех кварталов: крупного скота - 61.380 гол. и мелкого - 223.758 голов, что против плана трех кварталов (без Турции) дает соответственно 19,5% и 17,9%.

Должно подчеркнуть, что приведенные цифры выполнения плана III-го квартала не являются показательными, так как решающим месяцем для III-го квартала является сентябрь, когда идет максимальное поступление скота.

II.

Выполнение плана по отдельным странам.

ПЕРСИЯ.

	I-ое полугодие			III-й квартал		
	План.	Выполн.	% выполн.	План	Выполн. на 25 авг.	% выполн.
Н. скот	21.000	12.473	59.4	40.000	2.304	5.8
ий "	70.000	11.002	15.7	90.000	36.678	40.8

113¹⁷

Выполнение плана с начала года до 25 августа выражается в количестве 14.777 голов крупного скота или 24.2% плана трех кварталов и 47.680 голов мелкого скота или 29.8% плана.

Договоров на 15 августа заключено на 63 тыс. гол. крупного скота и 260 тыс. гол. мелкого, что к годовому плану дает соответственно 90% и 86%.

Основные причины недостаточного выполнения плана скотозаготовок сводятся к следующему:

а) текущий год является первым годом крупных скотозаготовок; скотский рынок Персии мало изучен.

б) Необычайно длительные снежные заносы в 1-м кв., помешавшие нормальному выгону скота.

в) Полная неукомплектованность в 1-м полугодии аппарата спецотдела Заготскота в Персии.

г) Резкое повышение вывозных пошлин и др. сборов в Персии персидским правительством и падение курса.

д) Запрещение Перспра вывоза рабочего скота и маток.

В целях обеспечения выполнения плана немечены и проводятся следующие мероприятия:

а) разворачиваются заготовки в новых районах, не являвшихся ранее основными в н/заготовке скота (Хамадан, Керманшах, Астрабад).

б) Использование в необходимых случаях встречных сделок по продаже н/экспортных товаров (трактуемая сделка с астрабадскими купцами на партию скота в 6 тыс. голов крупного скота и 40 тыс. гол. мелкого против договора на балки и оцинкованное железо).

в) Оказание техпомощи в вопросе борьбы с эпизоотиями (посылается ветврач).

г) Обеспечение в первую очередь заготовки скота краевой валютой - такого рода директива, согласно постановления СТО, Торгпредству дана.

д) Разворачивается закупка кабанины.

е) Создана и работает комиссия т. Куранова по обследованию состояния эпизоотий в Персии.

В ближайшие 2-3 дня в Персию выезжает т. Кривицкий для руководства операциями по заготовке скота.

Наркомснабом в распоряжение т. Кривицкого выделены 3 товарища (из коих 2 уже оформлены, третий оформляется) выезжающие в Персию вместе с ним (согласно информации Заготскота).

Должно отметить также отдельные существенные затруднения в проведении скотозаготовительной кампании.

Так, проведение встречных сделок наталкивается на отсутствие товарных фондов: по плану Техноэкспорт должен был получить в III кв. 2000 тонн металла, Госплан дал разрядку Стальсбыту на это количество, но на базах металла нет и в ближайшее время не предвидится (по данным Техноэкспорта), что не дает возможности, например, провести такую крупную сделку, как астрабадскую.

Закавказские дороги не дают достаточного количества вагонов для вывоза скота с Совджульфы, в силу чего там об-

112 18

разовалось значительное сокращение и затор скота.

В Совджульфе обнаружены случаи, по неточным данным, чумы и сибирской язвы, в силу чего Тифлисские организации постановили прекратить приемку крупного скота в С.Джульфе и Шахтахах.

МОНГОЛИЯ.

	1-ое полугодие			III-й квартал		
	План	Выполнен.	% выполн.	План	Выполн.	% выполн.
уип. скот	15.000	7.670	51.1	110.000	15.542	14.2
лк. "	80.000	25.713	32.1	610.000	81.880	13.4

Выполнение плана с начала года до августа выражается в количестве 23.312 голов крупного скота или 18,6% плана трех кварталов и 107.593 голов мелкого скота или 15,6% плана.

Договоров с Монценкоопом и Стормонгом заключено на все количество, предусмотренное годовым планом.

Основными причинами недостаточного выполнения плана скотозаготовок по Монголии являются:

а) последние события, имевшие место в Монголии, что повлияло на подгон заготовленного монгольскими организациями скота к границе и на сдачу его Заготскоту.

б) Значительное недоснабжение МНР промтоварами и мукой, завозимыми из Союза.

в) Запоздание с выездом специалистов-скотозаготовителей и ветперсонала заготовительных аппаратов монгольских организаций.

г) Непрерывные ливни, разливы рек и наводнения, во многих местах преградившие возможность прогона скота.

д) Весьма напряженный годовой план скотозаготовок, особенно в связи с последними событиями и новыми условиями заготовок.

В целях обеспечения выполнения плана в Монголию, согласно постановления СТО, выезжает в качестве уполномоченного СТО т. Куранов, который уже прибыл из Джульфы в Москву и по оформлении в ближайшие дни выедет в Монголию.

Заготскотом снимаются с периферии пять работников для работы по обеспечению технической базы по перегону скота в пределах Союза; эти товарищи уже направлены в Москву и к отъезду т. Куранова будут в его распоряжении.

Наркомзем выделяет 20 ветврачей и фельдшеров для обслуживания примонгольских трактов, причем 6 врачей 31-го с/м. уже выезжают на места, остальные выедут не позже 5-го сентября (по сообщению Заготскота).

ТУРЦИЯ.

Плана на 1-ое полугодие по Турции не было, фактически принято скота в течение 1-го полугодия 5.473 гол. крупного и 6.559 мелкого.

План III-го квартала - 22.000 гол. крупного скота и 56.000 гол. мелкого; на 25 августа принято крупного 12.312 голов или 55,5% плана и мелкого 30.228 гол. или 54,0% плана.

Договоров на 20 августа заключено на 40.400 гол. крупного скота и 98.600 гол. мелкого, что к годовому плану дает соответственно 80% и 82%.

11/19

Закупка в 1-м полугодии проводилась недостаточно интенсивно в связи с тем, что значительную часть времени мы находились в бездоговорном состоянии с Турцией и все импортные операции проводились нами в меру и в соответствии с выручкой, поступавшей от реализации нашего экспорта.

После достижения соглашения с Турцией об установлении нового модуса торговли получилась возможность разворачивать заготовки скота.

Приведенные выше данные о заготовках III-го квартала дают более или менее благоприятную картину, в особенности если учесть, что максимальное разворачивание заготовок III-го квартала будет иметь место в сентябре и октябре.

Вместе с тем должно отметить, что с товарными фондами, которые должны были поступить от Наркомснаба для отоваривания увеличенных заготовок скота в Вост. Анатолии обстоит неблагоприятно: из 56 вагонов текстиля, которые Наркомснаб должен был отгрузить в течение II и III кварталов, до сего времени получено только 16 вагонов, остальные 40 ваг. НКВТ не получил, несмотря на неоднократные требования.

По сведениям Упол. НКВТ ЗСФСР т. Сиволапа представляется возможным закупить сверх плана по Турции еще 50 тыс. голов мелкого скота; в настоящее время проверяется реальная возможность этого дела и в следующей записке мы поставим перед СТО указанный вопрос в конкретной форме на разрешение.

АФГАНИСТАН.

	I-ое полугодие			III-й квартал		
	План	Выполн.	% выпол.	План	Выполн.	% выпол.
крупн. скот	4.450	2.472	55.5	4.500	1.394	31.0
мелк. "	29.500	9.183	31.1	30.000	11.752	39.2

Выполнение плана с начала года до 25 августа выражается в количестве 3,866 голов крупного скота или 43,2% плана на трех кварталов и 20,935 гол. мелкого скота или 35,2% плана.

Основными причинами недостаточного выполнения плана являются:

а) запрещение афганским правительством вывоза скота из Афганистана и усиленная охрана им с этой целью границы, в результате чего фактическая закупка скота на афганской границе проводится контрабандным путем.

б) Неудовлетворительная работа Совафганторга как в центре, так и на пограничных базах.

в) Отсутствие товаров на выдвинжных пунктах, (при наличии их на базах) вследствие плохой работы Союзтранса.

В целях усиления скотозаготовок:

а) в афганистанский район 2-го сентября выезжает Зам. Пред. Правления Совафганторга т. Баратов и

б) намечено некоторое повышение цен в отдельных заготовительных пунктах, где цены ниже других районов.

Однако, эти мероприятия не дадут достаточно ощутительных результатов, если не будут урегулированы вопросы товаро-

110
20

снабжения баз и выдвигных пунктов по скотозаготовкам. Об отсутствии товаров на выдвигных пунктах по вине Союзтранса упоминалось выше. Не менее остро положение с получением текстиля по планам, утвержденным Правительством - фонды для Афганистана (как и для Зап. Китая) не передаются НКВнешторгу ни в количестве, предусмотренном принятыми планами, ни в необходимом ассортименте, что не может не отразиться на выполнении плана скотозаготовок.

ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ.

	I-ое полугодие			III-й квартал		
	План	Выполнен.	% выполн.	План	Выполнен.	% выполн.
Крупн. ск.	5.000	50	1.0	25.000	532	2.1
Мелк. "	85.000	1.115	1.3	315.000	9.648	3.1

Выполнение плана с начала года до 20 августа выражается в количестве 582 гол. крупного скота или 1.9% и в 10.763 мелк. скота или 2.7% плана.

Договоров на 15 августа заключено на 5.100 гол. крупного скота и 42.000 гол. мелкого, что к годовому плану дает соответственно 17% и 10.5%.

Основными причинами весьма недостаточного выполнения плана скотозаготовок являются:

а) во все предыдущие годы заготовки скота производились только осенью, т.е. в III и IV кварталах, после нагула скота на пастбищах - отсюда слабые результаты по заготовкам I-го полугодия.

б) Западно-китайские купцы отказались продать скот весной, несмотря на то, что закупочные цены были повышены настолько, что компенсировали купцам возможный нагул.

в) Синь-цзянское правительство запретило купечеству продавать нам скот, об"явило монополию на вывоз скота и назначило правительственных комиссаров по осуществлению монополии торговли скотом.

г) В I-м квартале вообще не было плана по скотозаготовкам в Зап. Китае.

В силу предпринятых шагов удалось добиться от синь-цзянского правительства снятия запрещения на продажу нам китайскими купцами скота.

В настоящее время синьцзянские купцы пред"явили требование, с одной стороны, повышения цен на скот, с другой - частичной оплаты его валютой.

Нами это требование купцов категорически отклонено и, надо думать, что в сентябре все же наступит перелом в скотозаготовках и начнется поступление скота от купцов по установленным нами ценам.

С целью усиления скотозаготовок руководящие работники Совсиньторга выехали в основные районы, где будет происходить закупка скота (Урумчи, Чугучак, Кульджа, Кашгар). Помимо того, Заготскот выделяет двух работников, кои по линии Совсиньторга также выедут на места. Эти работники по заявлению Заготскота уже выделены и должны в ближайшие дни прибыть в Москву для оформления.

109
21

Независимо от принятых мер по обеспечению максимальной закупки скота должно отметить, что план заготовки скота по Зап. Китаю в текущем году значительно превышает фактическую заготовку прошлого года (300 тыс. голов мелк. и 26 тыс. гол. крупного против плана текущ. года в 400 тыс. мелк. и 30 тыс. крупн.). Надо полагать, что цифры фактической заготовки нынешнего года будут соответствовать заготовкам прошлого года.

Должно особо подчеркнуть невыполнение Наркомлегпромом утвержденных Правительством планов по Зап. Китаю по текстилю в III-м квартале.

Имеется также опасность невыполнения плана скотозаготовок в отдельных районах в силу задержки доставки грузов к пунктам заготовок - в частности в Мургаб (Памир), куда Союзтранс до сих пор не доставил необходимое количество экспортных товаров (300 тонн).

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 таблица.

И. о. Народного Комиссара
(Элиава)

Верно: Тамм

Отп. 2 экз.
№1 - в адр.
№2 - в дело.
ММ. №9. 3/1X-32.