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Бас в известность*о недостатках имеющих место в работе 
по проверке контрольных бланков /по сообщениям нач.учетных 
инспекции соответствующих ЛШ /.

1/ Б УШ \ Грузинский ССЬ.

Из-за неорганизованности в доставке материалов переписи 
к рабочим местам операторы ежедневно начинают работу на 50 м. 
новые, т.е. теряют полчаса на получение материалов.

впервые дни проверки к/б. каждый оператор обрабатывал 
всего 6-7 к/б., на 9/Ш нох.ш обработки повысилась до 20-Б5 
к/б.

Главная причина медленной работы неточность адресов, 
и наблюдавшаяся в первые дни работы путаница при разметке 
к/б. /неправильно указаны ЗЗД инстр. и счстн. участкоц/.

Раскладка к/б. закончена не 23/П, а лишь 5/Ш.
Задержка произошла в связи с переводом бланков, отсылаемых 
в другие области, на русский язык.

Лица, на которых заполнены контрольные бланки, не обна
руженные при проверке в переписных листах, не вносятся 
в переписные листы до получения каких-то особых указаний 
от ИИШг

Плохо поставлена работа по культурно-бытовому обслужи
ванию работников, не развернуто соцсоревнование, редко 
бывают собрания и производственные совещания.



\  2/  В Ш У  Ташкентской-Области Узб.ССЬ,.

Помещение для работы тесное, причем комнаты расположены 

не-компактно, а на 3-х  этажах, что не обеспечивает должной 

сохранности материала в рабочее время /хранилищу охраняется

милиционеров .
Имелись случаи засылки ц /б , не по назначению.

Предельная норма проверки к /б . -  25 шт. на оператора
* - '»

в день.
1100 к/б с шифрами 5-6 /результат первых дней работы/ 

вторично проверены, т .к . были неправильно зашифрованы.

Описи населенных мест и алфавитные списки не были 
своевременно подготовлены и составлялись в процессе приемки 

материалов от районов.
В первые дни работы проверке подвергались правильно 

заполненные к / б . ,  а ц/б с неясными адресами и пр. отклады- 

вались, что в последнее время отрицательно сказывается 

на работе.
Работники привлеченные на работу по проверке контролен.
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бланков не согласились работать за 225 рублей в месяц
к

в связи с чем оплата их производится из расчета 3 р. в час.

В 'ферме 35 4 в подлежащем не выделены районы, а дан*" 

лишь итог по области, что противоречит требованию инструкции

3 / В УНХУ Свердловской области.

Работа по раскладке начата лишь 20/П. Енструктаж же 

проведен лишь 25-26/П.
Па 11/пт недоукомплектован аппарат: 7 ч .и н стр ., 2 ч. 

контрол., 12 ч . операторов.
Помещением обепечили лишь 21/П.



Па 14/Щ из 87 тыс. к/6  сличено 23 тыс. или 33 %*

В первые дни работы допускалось много ошибок (до 10 
при внесении в переписные листы, затем % ошибок снизился 
до 1-3 В бригаде т. дЕСВТОВОЖ на 1177 сличенных к/бл. 
обнаружено 216 ошибок.

4 /  В УТГхУ Вологодской области.
4

Средняя норма выработки на 1 оператора ~ 6 06 5  к /б .
Недостаточно квалифицир. кадры.

Есть опасность невыполнения работы в срок

5/ с  В Я Ш  дагестанской АССь.

Па 14/Щ, из 32 тыс. к /б . /обработано 28 тыс. к /б .
Недостатков не отмечено.
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