

Сектор Земледелия.

25

№ подлежат оглашению

БОН" БУХГАЛТЕРНА СБОЛКА - 2

О подготовке к весенней посевной кампании

0 хода ремонта тракторного
----- парка -----

Ход ремонта тракторного парка по системе НКЗ за последнее время характеризуется следующими показателями:

Отремонтированный парк
== в % к плану. ==

На	На	На	На	На	На	На	На	На
1/1	10/1	20/1	1/П	5/П	10/П	15/П	20/П	25/П
5,75	12,9	19,2	26,1	30,1	36,0	40,8	45,3	50,5

Темпы прироста отремонтир. парка
----- по декадам -----

	1/1-10/1	10/1-20/1	20/1-1/П	1/П-10/П	10/П-20/П	20/П-25/П
НКЗ	7,2	6,3	6,9	9,9	8,7	5,2

Порайонный разрез ремонта дает следующую картину:

	на 1/П	5/П	10/П	15/П	20/П	25/П
Украина	25,9	29,5	36,5	41,4	46,4	56,3
Сев. Кавказ	32,8	39,6	45,1	50,4	57,0	64,7
Ср. Волга	31,4	34,1	39,6	44,3	46,1	50,8
Н. Волга	26,4	30,6	38,8	42,1	47,9	53,5
Урал	6,1	8,4	14,2	16,9	19,6	23,5
Д.Б.К.	16,5	31,7	32,4	37,8	41,0	41,2

Эти данные показывают, что, при явно недостаточном проценте выполнения плана по всем основным районам, мы за последнюю пятидневку, кроме Украины, не замечаем никакого нарастания темпов ремонта, а по некоторым районам даже уменьшение.

Достаточно указать, например, что по ДБК за последнюю пятидневку (20-25/П) процент ремонта к плану увеличился всего на 0,2%. Обращает внимание сугубо ненормальное положение на Урале, где на 25/П отремонтировано всего 23,5% плана, при средне-Совхозном процента в 50,5%.

Северный Кавказ, обязанный решением ЦК и Совнаркома закончить ремонт всего тракторного парка к 1 марта, выпустил из мастерских только 64,7% тракторов.

В южных областях Украины — Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской, где сроки ремонта истекают 10 марта, выполнение программы идет на уровне 5-58%.

В отчетной пятидневке Одесская обл. отремонтировала только 460 тракторов вместо 545 по плану, Днепропетровская 340 вместо 485, Донецкая — 190 вместо 240, Харьковская 165 вместо 240.

За последнее время снизил ремонтные темпы Крым. На 20 февраля было отремонтировано 70,4%, на 25 — 70,7%. Больше 300 машин ждут ремонта.

В Узбекистане уже разворачиваются полевые работы, а между тем в мастерских стоит свыше 2500 неотремонтированных тракторов.

В Таджикской республике ждут ремонта 500 машин, в Туркменской — 325.

Темпы ремонта в Средне-Азиатских республиках должны быть утроены во что бы то ни стало. Иначе в разгар полевых работ значительная часть парка будет бездействовать. Особенно необходимо форсировать темпы ремонта по Средней Азии, Закавказью и Крыму, где до массового развертывания сева остались 2-3 пятидневки.

Удвоенными темпами, по крайней мере, должны завершить ремонтные работы Украина, Сев. Кавказ и области Новолжия.

Чрезвычайно отстают ЦЧО (44,3%), БССР (25%) и восточные районы: Западная Сибирь (26,1%), Восточная Сибирь (22,3%).

По ДВК за последнюю пятидневку (20-25/II) процент ремонта к плану увеличился всего на 0,2%.

По системе Тракторцентра ход ремонта на 25/II представляется в таком виде:

Зернотракторцентр	- 50,1%
Специализиры	- 58,4%
Хлопковые	- 71,9%
Льняные	- 42,5%
Садовые	- 52,0%

Качество ремонта остается неудовлетворительным. Контроль за качеством поставлен плохо.

Резкое отставание имеет место по производству сель. хоз. машин к весенней посевной кампании. По отдельным видам с.х.машин план 1-го квартала к 20/II выполнен: плуги тракторные 34,2%, пшеничные - 39,9%, конные 4,8%, бороны тракторные - 41,5%, конные 30,6%, культиваторы 16,4%, сеялки тракторные хлебные 24%, конные 28,3%.

Завоз горючего.
=====

Важнейшим моментом в подготовке к весенней посевной кампании является завоз горючего для тракторного парка. Между тем, имеющийся материал говорит о неблагоприятии на этом участке.

На 20/II хозяйства НКЗема должны были получить по плану 92 т.т. керосина, получено же лишь около 40 т.т.

Транспорт должен подавать под горючее для посевной не менее 550 цистерн в сутки, однако, по заявлению НКПС и Нептоторга, налив горючего и масел на 20/II достигает 550 цистерн в сутки против 500 цистерн в январе.

Неблагополучно обстоит с продвижением горючего для потребителей. На 20/II на базе Нептоторга было завезено лишь 11% причитающегося им на это число горючего.

Кроме неравномерной и недостаточной отгрузки горючего и масел, зачастую представляется недоброкачественная продукция неудовлетворительного качества керосин и тяжелые масла вместо легких. По этому поводу ЦКК НКД 23/II вынесено специальное решение, обязывающее промышленность давать для сельского хозяйства исключительно тракторный керосин и, за исключением летних месяцев, когда для тракторов можно поставлять автолом марки "Г", доставлять легкие масла (автол марок "В-10").

Об обеспеченности колхозов семенами зерновых культур к вес.севу на 1 марта
===== 1933 г. =====

Всего имеется семян зерновых в колхозах 46.148 тыс. центнеров (засыпка плюс госуд.семя), что составляет 87,6% к плану, в т.ч. по пшенице - 79,5% к плану, по овсу 90,9%, по ячменю 80,6%.

Полностью обеспечены семенами колхозы Ленинградской обл., Западной Московской, Иваново-Промышленной, Горьковск. край, Татарская АССР, Зап.Сибирский край, Белорусская ССР, Средне-Волжский край (97,4%).

Продолжают отставать: Украина (87,1%), Н.Волжский край (85,4%), Крымская АССР (85,0%), Сев.-Кавказский край (85,3%).

**О засыпке семенных фондов тех. культур
и бронировании зернофуража,**

По всему Союзу на 20/II забронировано фуража 4326 тыс. центн., что составляет 26,5% к плану или 0,5 центн. на одну голову расчетного скота.

По сравнению с прошлой десятидневкой, процент заготовок увеличился на 5% или на 0,1 центн. на 1 голову.

Из особо отстающих районов по засыпке фуража: Удальская обл. 5,7%, Сев. Кав. край 13,6%, Кавказская ССР 1,0%, Вост. Сибирский край 0,3%, Украина 9,8%, БССР - 2,0%, ЗСФСР - 5,0%.

Наиболее благополучные районы: Татария 133,1%, Горьковский край 74,2%, Иваново-Промышленный - 77,0%, Московская обл. 51,1%.

По тех. культурам обеспеченность семенами распределяется таким образом: подсолнуха 60,1% плана, лен 52,4%, конопля 69,0%. Забронировано зернофуража 26762 тыс. центн.

По сравнению с предыдущей десятидневкой, процент выполнения плана по подсолнуху поднялся на 10,3%, по льну на 1,3%, по конопле на 14,3%.

Таким образом, попрежнему отстает лен. Из наиболее отстающих районов по льну: Горьковский край - 29,5% плана, Удальская обл. 20,2%, БССР - 57,7%, Западная обл. 64,8%, Ивановская 70,6%; впереди идут Московская обл. - 89,6% и Ленинградская - 87,0%.

Анализ заготовки за первую декаду февраля дает нам следующую картину: процент (к плану), по сравнению с последней декадой января, заготовленных семян подсолнуха увеличился на 10,5%, льна на 2,2%, конопля на 4,1%, фуража на 10,8%.

Таким образом, налицо резкий сдвиг в сторону увеличения темпов по конопле и, наоборот, резкий спад темпов по льну и фуражу.

**О ходе выполнения задания на запчасти
к тракторам всех марок на заводах треста Вато-
запчасть на 21 февраля.**

Согласно поставленному СНК от 29/1, подлежит изготовлению запчастей на сумму 7699,0 тыс. руб. на 1 кв. 1933 г. На 20/II этот план выполнен на сумму 4636,4 тыс. руб., т.е. 60,2% задания.

В том числе по остродефицитным деталям (в штуках):

Гильзы	52,7%	задания 1 квартала
Поршни	38,6%	"
Кольца поршневые	75,3%	"
Клапаны	43,3%	"
Пальцы поршневые	42,0%	"
Прокладки под цилиндр	20,0%	"
Шестерня II-й скорости	34,6%	"
Палец Гусеницы	22,8%	"
Втулка Гусеницы	12,9%	"
Звенья гусеницы	-	"
Болт шатуна	-	"

Особенно неблагоприятно обстоит дело с производством частей гусениц: звеньев, втулок и пальцев. Челябинский 3-й не освоил поковку звеньев.

Особенно плохо идет выполнение задания по заготовкам по следующим заводам: завод им. Медведова - 44,5% кварт. задания, завод "Тяготородеталь" - 39,4%, завод им. Делсе - 39,3%, "Красный двигатель" - 48,3%.

Агромеханизация в колхозах.

На 20/II план вывозки навоза выполнен всего на 21,9%. Очищено семян 50,2% к засыпанным семянкам, протравлено семян 15,1% к плану.

По сравнению с предыдущей декадой, процент выполнения плана вывозки навоза поднялся всего на 4,8%, снегозадержание на 10,2%, очистки семян на 8,2%, протравка семян на 3,3%.

Особенно плохо проходит очистка семян - по следующим районам: АССР Немцев Поволжья - 5,2%, Узбекская ССР - 8,2%, Азербайджан 6,7%, Грузия 10,4%, Киргизская АССР - 22,6%, Казахская - 29,6%, Сев.Кав. край - 23,4%.

Между тем, в некоторых из этих районов сев уже начался. Недопустимо медленно идет ход очистки в Восточно-Сибирском крае: 9,3% и по ДВК - 12,2%.

Совершенно неудовлетворительно проводится работа в ряде краев и областей по введению севооборота. По данным на 20/II, работа эта проведена.

Процент колхозов

в которых приняты севообороты	в которых нарезаны севообороты
-------------------------------	--------------------------------

СССР	19,1	15,3
Сев.Край	5,5	5,5

Московский обл.	7,7	
Ивановская обл.	17,1	17,1
ЦЧО	0,7	0,7
Урал	13,0	3,6
Башкирия	14,0	7,0
Татария	100,0	40,4
Ср. Волга	90,0	83,0
Н. Волга	41,4	34,0
Сев. Кавказ	19,6	19,6
К р н м	68,6	-
Зап. Сибирь	14,3	-
Вост. Сибирь	8,5	1,0
Одесская обл.	48,8	48,8
СССР	3,4	3,4

Минеральные удобрения.

Договорная кампания между Союзхимсыттом и хозорганизациями к весенней посевной кампании закончена.

Домка плана привела к тому, что в ряде районов завоз удобрений превышает последний сокращенный план, а в другие районы завоз только начинается. Так, например, по Северному краю завезено сверх плана на 128%, Закавказье 109,2, в Кавказстан на 100%, а с другой стороны, в Ср. Волгу завезено всего на 10% против плана.

По суперфосфату завезено всего по СССР на 20/П 55,4% в колхозы и 54,5% в совхозы. Ниже этой средней идут следующие районы (в % от плана):

	Совхозы	Колхозы
	=====	=====
Урал	44,5	-
Зап. Сибирь	10,0	-
Наргвзия	36,7	-
К р н м	20,5	-
Зап. обл.	-	16,9
Московск. обл.	-	49,5
Ивановск.	-	26,8
Ср. Волга	-	15,2
Ц. Ч. О.	-	16,4
УССР	-	15,9

По азоту положение мало изменилось за истекший месяц. Всего завезено против плана по совхозам на 22,6% и по колхозам 11,6%.

В хлопковые районы завезено только 2200 тонн, причем лучше обстоит дело с завозом в ЗСФСР и хуже по Ср. Азии, куда завезено менее 1 т.т.

Выполнение плана по С. Азии по азоту по совхозам 25,6%, по колхозам 6,6%.

По свекловичной системе имеются значительные сдвиги по выполнению плана завоза: на 40/П план выполнен на 70,6% по колхозам, а по совхозам выполнен с превышением (111,8%).

Невыполнен план по Киевскому сахаротресту - 77,7%, по Харьковскому - 88,3%, Воронежскому - 96,3%.

По Сильвиниту положение удручающе и без перемен: план выполнен на 4,2% по совхозам и на 1,2% по колхозам.

Представитель Союзкалия сообщил, что сдвиг начался в конце февраля. Отгрузка доходила в некоторые дни до 100 вагонов в день.

Положение в Соликамске катастрофическое с углем. Рудник работает с большими перебоями и был в феврале перед риском полной приостановки: была угроза выпуска воды из труб и котлов, за отсутствием топлива.

Нет никаких запасов угля и подача его с Урала проходит с большими перебоями.

По фосфориту план выполнен на 47,1% по совхозам и 25,8% по колхозам.

Сейчас создается недоворова атмосфера по годовому плану завоза минеральных удобрений (П-19 кв.). Промышленность и НКЗ считают не реальным заданием Госплана на год на 150 т. т. азота; против этого плана выдвигается НКТП 116 т. т. на год. Необходимо поставить вопрос в СТО, чтобы ликвидировать в дальнейшем волокиту, создавшуюся вокруг этого вопроса.

НКТП не соглашается также принять план II кв. по суперу 200 т. т., принятый Госпланом.

Чтобы предотвратить в дальнейшем большие разрывы (перевозку в одни районы и резкие нехватки в других), вызываемые ломкой плана, учитывая, кроме того, что I кв. НКТП план не выполнен и сокращенный план принят Правительством только во II-й половине февраля, - необходимо немедленно сигнализировать Правительству о том разрыве, который имеется по годовому плану 1933 г. по азоту для сельхозва и по II кв. по суперу, чтобы покончить одновременно с этим вопросом и не поставит сельхоза в то-же положение в 1934 г., в коем оно находится сейчас, вследствие ломки плана производства I кв. накануне посевной кампании.

На сей день из-за этих неуязвок договор на год не заключен.

17

ПО СОВХОЗНОЙ СИСТЕМЕ.

Совхозы Наркомсовхоза

Ремонт тракторного парка за февраль

	<u>1/II-33г.</u>	<u>10/II-33г.</u>	<u>20/II-33г.</u>
Выполнение плана ремонта тракторов в %	17,6	23,4	31,4
В т.ч. по зерносовхозам	19,8	26,3	33,9

Ремонт тракторов в совхозам НКСовхоза идет гораздо хуже, чем в МТС, где общий план выполнен на 46,3%.

Тревогу вызывает ремонт тракторов в районах первой очереди сева (Сев. Кавказ, где план ремонта тракторов выполнен на 49%, на Украине - 43,9%, в Ср. Азии - 50%).

В южных районах (Армавир, Майкоп) Сев. Кавказа уже начался сев. Средняя Азия стоит накануне массового сева.

Основные причины плохого выполнения плана ремонта тракторов коренятся в отсутствии делового руководства со стороны директоров совхозов, неудовлетворительной организации работы. (Отсутствует план, слабое использование местных ресурсов, невнимание к материально-бытовому обслуживанию рабочих). Совершенно плохо идет ремонт цистерн (на 20/II-33г. отремонтировано 14% цистерн).

Темпы ремонта автомашин за февраль

	<u>1/II-33г.</u>	<u>10/II-33г.</u>	<u>20/II-33г.</u>
Выполнение плана	7,4	10,2	14,4
В т.ч.:			
по зерносовхозам	6,9	9,9	14,4

План обеспечения семенами в совхозах НКСовхоза выполняется крайне неудовлетворительно. Так, например, в совхозах Западной Сибири, Казакстана - еще не закончена молотба. По всей системе НКСовхоза очень медленно проходит сортировка.

Снегозадержание по зерносовхозам проходит недостаточно высокими темпами. Всего по СССР (в зерносовхозах) план по снегозадержанию выполнен на 26%, по Уралу на 10,4%, по Ср. Волге 38,4%, Нижн. Волге 42,0%. Сильно отстают Сев. Кавказ (6,7%) и Украина (3,8%).

Совхозы Союза сахар

Темпы ремонта тракторов за февраль.

	<u>1/II-33г.</u>	<u>10/II-33г.</u>	<u>20/II-33г.</u>
Выполнение плана ремонта тракторов в %	31,4	46,2	62,6
	<u>1/II-32г.</u>	<u>10/II-32г.</u>	<u>20/II-32г.</u>
	19,0	25,0	-

Ремонт тракторов в совхозах Союза сахара идет гораздо выше, нежели в 1932 г. Почти в 2 раза темпы ремонта тракторов превышают ремонт тракторов прошлого года.

Выполнение плана ремонта тракторных
==== плугов в процентах =====

<u>1/II-33г.</u>	<u>10/II-33г.</u>	<u>20/II-33г.</u>
40,1%	50,1%	64,1%

Выполнение плана ремонта свекл.сеялок
==== в процентах =====

<u>1/II-33г.</u>	<u>10/II-33г.</u>	<u>20/II-33г.</u>
88,1	91,3	95,4

Выполнение плана ремонта зерн.сеялок
==== в процентах =====

<u>1/II-33г.</u>	<u>10/II-33г.</u>	<u>20/II-33г.</u>
90,6	89,5	91,6

Таким образом, ход ремонта тракторного парка, несмотря на его повышенные темпы, все-же отстает от ремонта прицепного инвентаря.

Вследствие значительного недобора семян из урожая 1932 г. и низкого качества семян, оставшихся от прошлых лет (всхожесть от 10% до 50%), - мы имеем напряженный баланс семян на весну 1933 года.

План обеспечения зерновыми семенами по пшенице по совхозам Союза сахара выражается в 85%, по овсу в 65%.

Агротехника. Минеральные удобрения - наличие суперфосфата выражается в совхозах в 98,1%, из него не вывезено от ж.д. 19,9%.

В вывозке навоза за последние три пятиневки произошел значительный сдвиг, что наглядно видно из следующей таблицы:

	<u>1/II-33</u>	<u>5/II-33</u>	<u>10/II-33</u>	<u>15/II-33</u>	<u>20/II-33</u>
План вывоза навоза в %	12,0	11,6	17,8	37,4	40,1

Наиболее узкими местами в подготовке к весенней посевной кампании в совхозах Союза сахара является:

- 1) значительная текучесть кадров,
- 2) плохое состояние живой тяговой силы - рабочего скота (особенно в Винницкой области),
- 3) в известной мере напряженность баланса свекловичных семян, а также баланса семян зерновых культур, в особенности по овсу - 65%.

Кoopхозы Центросоюза

Ремонт тракторов в коопхозах Центросоюза за февраль

	<u>1/II</u>	<u>10/II</u>	<u>20/II</u>	<u>1/III</u>
Выполнение плана ремонта тракторов в %	29,5%	34%	49,4%	57,8%

Основные причины отставания ремонта тракторов - слабая организация труда (нет хозрасчета, недостаток квалифицированной рабочей силы).

Ремонт тракт. плугов, огородных сенокосов за февраль 1933 года

	<u>1/II-33</u>	<u>10/II-33</u>	<u>20/II-33</u>	<u>1/III-33</u>
Выполнение плана тракт. плугов в %	20%	20,0	-	60%
Выполнение плана ремонта огородных сенокосов	22%	22%	-	84%

14

Обеспеченность семенами коопхозов Центрального

	1/II-33	10/II-33	20/II-33	1/III
Капуста	64,5	66,2	76,4	78,6
Лук (выборок)	34,9	28,9	32,4	34,2
Лук (севок)	17,6	16,2	26,8	29,4
Морковь	46,2	45,2	54,3	56,2
Огурцы	72,0	73,6	80,1	89,1
Свекла	59,0	55,8	61,4	60,0
Картофель	60,0	57,8	59,8	66,6
Зерновые	50,3	40,5	41,6	52,2

х/ к данным сведения областям.

Вывозка навоза

	1/II	10/II	20/II	1/III
% выполнения плана вывозки навоза	15,8	6,9	14,7	19,4

х) к данным сведения областям.

Севообороты установлены во всех коопхозах, где имеется зерновой клин (созывалось специальное агротехническое совещание).

Основные узкие места в подготовке к весенней полевой кампании:

- 1) замедленность в спуске кредитов на обслуживание коопхозов, находящихся при промышленных предприятиях;
- 2) слабая организация труда, текучесть рабочей силы (бригады не закреплены к отдельным участкам), засоренность аппарата чуждым элементом;
- 3) плохо проходит строительство теплично-парникового хозяйства (на 10/II-33 г. план выполнен на 65%, на 20/II- 67%).

ХЛОПКООБХОЗЫ

Ремонт тракторного парка в хлопководхозах на 25/II-33г.

по СССР	57,0%	ЗСРСР	57,5%
Ср. Азия	54,0%	Украина	57,4%
Казахстан	81,4%		

Наличие посевных семян на 29/II-33г. в % к плану:

Хлопок Люцерна

по СССР	59,9%	101,0%
Ср. Азия	67,1%	-
Кавказстан	100,0%	-
Украина	7,2%	-

Наличие удобрений минеральных по хлопководствам выражается в размере 64,9% к плану потребности.

К весенней посевной кампании в хлопководствах:

- 1) несоответствие недостатка семян в новых районах (причины - затухание в переборке семян из Ср. Азии),
- 2) отставание ремонта тракторов,
- 3) недостаток операционных средств.

Л Ы Н О С О В Ш И К И

Ремонт тракторов в льноводстве на 20/II-33 г. выражается в 30,3% к плану, по СССР на 23,5%, по Зап. обл. на 48,3%, по Московской области на 27,5%, по Горьковскому краю на 45%.

Выполнение плана ремонта тракторных плугов

Всего на 20/II-33 г. отремонтировано тракторных плугов на 83,3%, по СССР - 71,4%, по Зап. обл. 48,3%, по Моск. обл. 27,7%, по Горьковскому краю 85,7%.

Выполнение плана ремонта тракт. сенокосов

Всего по тресту	16,4%
БС	-
Западная обл.	24,1%
Московская обл.	69%
Горьковский край	30%

СВОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГРУППА: