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За реконструкцию ирригационного хозяйства1
і

По пятилетнему плану ЭКОСО Средней Азии на ближайшее пяти­
летие (к 1932/33 г.) ожидается общий прирост орошаемой площади по 
Средней Азии в 859 тыс. га. Этот прирост ожидается: от крупного 
строительства в 279 тыс. га, или 32%, и от мелкого строительства 
и эксплоатации в 580 тыс. га, или 68%•

Надо считать, что теперь эксплоатационные мероприятия и мелкое 
ирригационное строительство, наконец, получили права гражданства. Те­
перь мы знаем, ч т о  н а д о  д е л а т ь , — что этот первый основной 
вопрос ирригации уже решен и уже не нужно ломать копей и доказывать 
необходимость дать выход мелким ирригационным мероприятиям и не 
противопоставлять их крупному строительству. Теперь центр нашего 
внимания должен быть передвинут в иную плоскость — плоскость дли­
тельной тяжелой и кропотливой работы, плоскость организационного 
кропотливого труда, полного мелких ошибок и недоумений. К ак  в ы п о л ­
н и т ь  эту с е р ь е з н е й ш у ю  з а д а ч у  С р е д н е й  А з и и ,  как про­
вести в жизнь одну из основных частей пятилетней программы и свое­
временно, с наименьшими затратами, получить новые полмиллиона гектаров 
на перелогах и залежах?

На этом моменте и хочется заострить и сосредоточить внимание. 
Подходя к этому серьезнейшему вопросу, несравненно более трудному 
потому, что его придется держать в центре внимания в течение всех 
пяти лет, посмотрим, готовятся ли к его проведению наши водохозозяй- 
ственные органы.

Первое беглое знакомство с работами водхозов, говорит за то, что 
этому сектору организационной работы пока что не уделено должного 
внимания. Скажем больше, работающие органы Средне-азиатского вод- 
хоза как-будто и не чувствуют необходимости перестройки своих работ 
применительно к поставленным задачам, а основные моменты их, как и кто 
будет выполнять, вести и координировать работу,— и по сие время 
остаются нерешенными.

Определенно заметно, что Средне-азиатский водхоз этому должного 
внимания пока не уделяет. Так, его эксплоатационный отдел по преж­
нему прибьіварт в зачаточном состоянии; наиболее мощный отдел проек­
тировок и изысканий занят „проблемами'*, не имеющими почти ничего

1 Печатая настоящую статью в порядке обсуждения, редакция отмечает свое не­
согласие с развиваемой автором мыслью о необходимости перенести центр тяжести 
в водохозяйственном деле на мелкое строительство. Редакция считает, что хозяйственные 
интересы Союза в этой части диктуют перенесение центра тяжести на крупное строи­
тельство, отнюдь не оставляя в тени мелкое строительство, в особенности эксплоатацию 
существующих мелких систем. Вместе с тем, редакция подчеркивает несомненную акту­
альность затронутых автором вопросов реконструкции водного хозяйства с точки зрения 
нормальной постановки дела эксплоатации существующих систем.



Учет перелогов и залежей на 1928 г. с перечнем мероприятий по включению заброшенных земель в сел .-хоз. оборот
По Туркменистану

Таблица 1

Р а й о н ы

Бассейн р. Атрека . . 

„ р. Копет-Дага. 

„ р. Теджена. .

„ р. Мургаба. .

„ р. Аму-Дарьи:

1) Керкинский округ .

2) Чарджуйский „

3) Ташаузскнй „

По Туркменистану

Ч исло

хозяйств
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10.602

38.762
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30.621
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117.140 33.744

145.100 33.861

198.620 99.635

53.220

95.000

196.650

156.940 810.060

27.463

64.0881

66.250

2.192

83.396

111.239

98.985

25.757

30.912

130.400

327.179 482.881
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8.900

12.500
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3.325.000 3.175 000
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мероприятия.
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Мероприятия по ТССР, необходимые для включения перелогов

(По данным

Бассейны Ожидае­
Общая

стоимость

Сомнительные
работы

мый работ
и

эффект бюджет Стоимость
системы в га натуральная Площадь денежная

повинность натуральная

А т р е к .........................  . . . 2.000
120.000
85.000

__

К оп ет-Д аг.................................
•

8.900
2.613.000

292.000 4.400
2.225.000

Теджен • .................................. 12.500
3.175.000

9.200
3.000.000

150.000 —

М у р г а б ...................................... 90.000
31.500.000

40.000 —

Керкинский округ ................. 7.850 370.000
920.000 3-500

200.000
500.000

Ч а р д ж у й с к и й ......................... 9.800
250.000 

1.060.000 — —

105.000
30.150.000

100.ООО
3.000.000

5.350.000

Итого . . . 236.050
68.178.000

7.857.000 157.100
35.425.С 00 

500.000

На 1 г а ...................................... —
289 р.

33 р. 20 к . —
225 р. 60 к. 

3 р .20 к.

Общвя стоимость.....................

1

— 322 р. 20 к. — 228 р . 80 к.

П р и м е ч а н и е :  К сомнительным работам отнесены:
По Копет-Дагу. Работы по устройству водохранилищ для силевых вод. Таких 

работ еще никогда не производилось. Предварительные же подсчеты Туркменского водхоза 
(по конкретным об'ектам на основе изысканий) дали цифру стоимости на гектар значи­
тельно выше, что указано в таблице (до 1.000 руб.).

По Тедшену. Устройство водохранилища (Пуль и Хатун). Это устройство только 
отрегулирует сток, даст возможность изменить состав культур (в сторону хлопка), но не 
увеличит площадь.

По Керкинскому округу. Орошение Келифского плато. Это плато охватывает земли 
новые, а не перелоги, при чем стоимость орошения значительно выше указанной

За реконструкцию ирригационного хозяйства 267

в Сел.-хоз. оборот с разбивкой по категориям Таблица 2

УВХТ на 1928 г.)

Эксплотационные Мелкое Крупное
мероприятия строительство строительство

Стоимость Стоимость Стоимость
Площадь дене кная Площадь денежная Площадь денежная

натуральная натуральная натуральная

, 2.000
120.000
85.000

550
40.000

4.150
348.000

2.900
2.200.000

20.000 272.000 —

1.500 — 1.800
175.000
150.000 9.200 3.000.000

— — — 90.000 31.500.000

— — 4.350
170.000
420.000 3.500 200.000

500.000

5.000
50.000

4.800
200.000

500.000 560.000

3.000
50.000

2.000
100.000

100.000
3.000.000

200.000 150.000 5.000,000

10.050
140.000

19.100
1.113.000

205.600
66.700.000

720.000 

14 р.

1.637.000 

58 р.

5.500.000 

325 р.
72 р. 85 р . 60 к. 26 р. 80 к.

— 86 р. _ 143 р. 60 к. — 351 р. 80 к.

суммы, ибо придется воду машинными установками поднимать на значительную 
высоту (до 10 метров). і

По Ташаузу. Орошение урочища Уаз; Таш-Сакинская работа в ее настоящей 
постановке не предусматривается, за счет этой проблемы Туркменистан получит не свыше 
20.000 га по Ташаузскому округу и то внутри округа, а не в Уазе. Для орошения Уаза 
нужно дальнейшее развертывание Таш-Сакинской проблемы, и во сколько это обойдется, 
пока неизвестно.

По Мургабу. 40.000 га отнесены в разряды сомнительных потому, что ороситель­
ная способность Мургаба, по нашему мнению, не выше — 150—160 тыс. га, а не 200 тыс. 
как предположено таблицей.
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общего с эксплоатацией и ирригационным строительством ближайшего 
пятилетия; его бюро по типовому проектированию только что начало 
работу, да и та вряд ли соответствует директиве — в первую очередь 
дать типы, нужные эксплоатации и мелкому строительству, и оно, вероятно, 
занимается более интересной разработкой типов инженерных сооружений 
для крупного строительства. Оторванность от основной ирригационной 
работы наблюдается и в строительном отделе и в Научно-исследователь­
ском институте и в Техническом совете, при чем в отраженном виде все 
это находит свое место в единственном органе, освещающем проблемы 
ирригации — в „Вестнике Ирригации".

Если отбросить деятельность инспекции и планово экономического 
отдела, являющихся, по существу, скорее органами регулирующего и 
административного порядка (наркоматская группа), чем органами техни­
ческого обслуживания, то в результате получается, что над основной 
массой водохозяйственных мероприятий, за счет которых ожидается а/3 
общего прироста площади за пятилетие и которыми держится вся суще­
ствующая ирригация, всерьез никто не занимался и, повидимому, не со­
бирается заниматься.

Не лучше и в национальных водхозах, несмотря на то, что эти 
организации стоят ближе к ирригационной жизни и несмотря на то, что 
там „хочешь не хочешь", а заниматься эксплоатацией и мелким строи­
тельством нужно, ибо сама жизнь этого требует. Нужно констатировать, 
что и там, в очагах основной работы, эксплоатационная служба предста­
влена слабо, главная масса технического персонала занята решением 
„проблем" (они интересны и дают инженеру имя), и приглашение инже­
неров и техников идет по линии обслуживания крупных об'ектов; глав­
ные склады, инструмент, снабжение идет на них, а эксплоатационные 
работники, попрежнему „обойдутся и так“.

Необходимо теперь же в начале работы это положение изжить, 
сделать правильную, соответственно значимости мероприятий, расстановку 
сил, иначе мы опять очутимся перед тем, что водохозяйственные органы 
по существу будут заняты попрежнему разрешением перспектив, а ос­
новная ирригационная работа, требующая внимания к повседневным 
мелочам, хорошего знания местных условий, т.-е. та самая работа, за 
счет которой идет рост площади и средне-азиатского хозяйства,— о п я т ь  
останется в т е н и .

II

Прежде чем ответить на второй основной вопрос ирригации „как 
делать", попытаемся на одном примере дать характеристику этого рода 
мероприятий.

Перед нами данные учета 1928 г. залежей и перелогов по Туркме­
нистану и перечень мероприятий по их включению в сельскохозяй­
ственный оборот (см. табл. 1, стр. 265).

Как видно из таблицы, Туркменводхоз считает возможным часть 
этих земель оросить, при чем стоимость мероприятий обходится 
в 76.035 тыс. руб.

В нашем представлении эта таблица во многих местах требует 
исправлений. В ней, во-первых, слабо отражены и преуменьшены воз­
можности эксплоатационного порядка и работ по мелкому строитель­
ству и, во-вторых, преувеличены возможности от крупного строитель­
ства, а некоторые из последних прямо сомнительны.

Если этот перечень разбить по группам работ и выделить особо 
сомнительные, то мы получим следующую картину (см. табл. 2, стр. 266).



Возможные мероприятия ТССР по включению перелогов в сел.-хоз. оборот 
(Ориентировочно)

Таблица 3

Эксплоатац. Мелкое строи­
тельство

Крупное строи­
тельство і И т с г о

Б а с с е й н ы
ГІлощ. | 

га
Затраты 1

Площ.
га

Затраты 1
Площ.

га
Затраты 1

Площ.
га

Затраты 1
П р и м е ч а н и е

•

А т р е к ........................................... 1.000

I
6.000

2.000

!
120.000

3.000
126.000 Хлопка 1І220.000 85.000 105-000

К оп ет-Д аг.................................. 2.000
15.000

4.000
400.000!

6.000
415.0001

, Ѵз50.000 400.000! 450.000,

Теджен.......................................... 3.000
20.000

2.000
200.000

5.000
220.000 Зерновой прирост, хлоп. нет.

50.000 150.000 200.000

Мургаб.......................................... 10.000
75.000

5.000
300.000

40.000
12.000.000

55.000
12.375.000

Хлопка около 40%
150.000 200.000 1.000 000 1.350.000

10.000
60.000

5.000
300.0001 „ 2.000.000 03 ООО 2.360.000

а 50%100.000 200.000 400.000 300.000
! „ 7.000

50.000
5.000

250.000
12.000

300.000
» 50%100.000 300.000 400.000

_
3.000

30.000
2.000

200.000 5.000
230 000

„ 30%
100.000 100.000 200.000

В с е г о ................ . 36.000 256.000 25.000
1

1.770.000 48.000 14.000.000 109.000 16.026.000
570.000 1.435.000 1.400.000 2.005.000

Н а................. 1 га 7 р. И  к. 78 р. 292 р. ІІЗр.ІО к.
16 р. 33 к. 57 р. 40 к. 29 Р. 1 18р.40к

И т о г о .  . . га 23 р. 44 к. — 135р.40к. ; 321 Р. —
1
|161 р.50к

1
1 Затраты показаны дробью; в числителе — денежные средства, в знаменателе — натурповинность.
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Перечень на 1 га прироста дает ясное представление о том, что 
даже по данным Туркменводхоза, имеющим явную тенденцию к включе­
нию работ крупного строительства (что говорит за правильность мысли, 
что и в национальном водхозе эксплоатационные работы и мелкое стро­
ительство в тени), работы первых двух категорий являются наиболее 
эффективными.

Если же внести поправки в цифры Туркменводхоза и уточнить 
сумму мероприятий мелкого строительства и эксплоатационных, то кар­
тина будет еще ярче (см. табл. 3, стр. 269).

Здесь совершенно четко выявляется, что главная масса наиболее 
дешевых мероприятий относится к категориям эксплоатационного и мел­
кого строительства.

При сопоставлении площади, которую можно получить для Турк­
менистана за счет этого рода работ, с площадью, необходимой для обес­
печения населения предельной нормой в 3 га, видно, что без крупных 
работ Туркменистанской республики не обойтись, и они должны итти по 
Туркменводхозу на площади 70—80 тыс. га. Такими работами и наме­
чаются Керкинский канал (Пальвартский), Эрсари и Дейнаусская маги­
страль по Средней Аму-Дарье или Мургабские работы в Мервском 
оазисе (см. табл. 4).

Таблица 4

Необходимая площадь для Туркменистана (3X156.900) около . . 470.000 га
Орошено на 1928 г ' . . . .    327.179 „
Может быть орошена за счет улучшения эксплоатации и работ

мелкого строительства.............................................   61.000 „
Ожидается прирост от проводимой работы крупного строитель­

ства (Керкинский канал).....................................................................  8.000 „
Необходимо провести добавочно крупных работ на площади в . . 74.000 „

\ ■ Итого . . . 470.179 га

Орошаемая площадь по Туркменистану на 1932/33 г. перспектив­
ным планом ЭКОСО намечается в 399.895 км, кругло в 400 тыс. га, 
т.-е. эта площадь почти целиком покрывается об'ектами первых категорий.

Из приведенного материала совершенно ясно вырисовывается: в о- 
п е р в ы х ,  что эксплоатационные мероприятия и мелкое строительство 
являются наиболее эффективными, в о - в т о р ы х ,  что на них должно 
быть обращено главное внимание в ближайший период деятельности 
национальном водхоза и, в - т р е т ь и х ,  что крупное строительство дол­
жно иметь место, но не должно противопоставляться мероприятиям пер­
вого порядка.

III

Перейдем к мероприятиям, которые нужны сейчас для улучшения 
ирригации.

Нашей основной рабочей ячейкой при настоящей структуре явля­
ется р а й г и д р о т е х н и к .  Это — низовой работник с определенным 
багажом технических знаний, который производит все директивы центров. 
Он призван содействовать росту орошаемой площади, по которому насе­
ление судит о нашей технической мощи; он тянет население на натур- 
повинность, а в случае споров участвует в дележе воды; к нему обра­
щаются в случае неисправной работы сети, когда недостает воды; к нему 
обращаются за указанием, как организоваться в мелиоративные товари­
щества, как полить наилучшим образом свое поле и т. д., и т. д.

Многообразная работа рай гидротехника требует от него не столько 
технических знаний, сколько знаний местных условий, обстановки работ,
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а самое главное — у м е н и я  во в р е мя ,  н е м е д л е н н о ,  т у т  же  
как только поступил запрос или требование, д а т ь  я с н ы й  с о в е т  и 
с у м е т ь  е г о  провести в жизнь,— только тогда райгидротехник будет 
на месте, население относится к нему доброжелательно, слушает его 
советов, понимает и исполняет его требования.

Таков ли наш райгидротехник? Целесообразно ли распределено его 
время? Имеет ли он под руками нужный набор инструмента, справочни­
ков, готовых рецептов? Увы, на все эти вопросы нужно дать отрица­
тельный ответ.

На свободную должность гидротехника обыкновенно назначается 
первый подвернувшийся техник (часто даже и не техник), ибо уважаю­
щий себя техник редко идет на эксплоатационную работу,— получаемые 
им материальные и жизненные блага не соответствуют даже низшим кате­
гориям городских техников, а существующая административная струк­
тура создала из должности райгидротехника тот тупик, в который заго­
няются все технические неудачники и из которого нет выхода, нет 
движения вперед ни по служебной, ни по общественной лестнице.

Чем же занят такой гидротехник в районе? Проведенное одним из на­
циональных водхозов обследование в этом направлении дает следующее: 
30% времени уходит на писание докладных записок для РИКа и посещения 
районных заседаний по вопросам, не имеющим прямого (а часто и кос­
венного) отношения к ирригации; 15% на заполнение анкет, отчетности 
и требований высших водохозяйственных органов, сплошь и рядом без 
понимания вопросов, без какой-либо связи с его текущей прямой рабо­
той; 12°/0 на раз езды по району по тем же требованиям или по не­
производительным требованиям населения (непроизводительные раз1 езды); 
8% времени уходит на разбор водных споров и обработку гидрометри­
ческих материалов и 35% на проектировку, изыскания и надзор за строи­
тельными работами. Иначе говоря, 57% времени уходит непроизводи­
тельной и только 43% идет по назначению, при чем последняя цифра 
должна быть еще преуменьшена процентов на 10, ибо проектировка 
райгидротехника и его изыскания за отстутствием главного инструмента, 
хороших инструкций и типовых проектов проходят в громадном боль­
шинстве случаев непроизводительно.

Таким образом, только % времени может быть отнесена к работе 
производительной. Ясно, что такой райгидротехник и сам неудовлетво­
рен своей деятельностью и окружающие смотрят на него больше как 
на чиновника, а не первого помощника населению, сотоварища го низо­
вой работе.

Что касается нужного ассортимента, оборудования и готовой 
рецептуры, то о них и говорить не приходится. Как правило, все луч­
шее безжалостно забирается в изыскательские и строительные партии 
и организации, разрешающие „проблемы", типовой рецептурой никто не 
занимался, гидротехник же или работает „из под полы“ или „чем бог 
послал".

Нужно ли говорить, что такое положение нетерпимо, что нужна 
коренная ломка всего с начала до конца и в первую очередь нужно иное 
отношение, иной взгляд, больше внимания низовому работнику ирригации.

IV

Последние правительственные мероприятия по улучшению условий 
работников водного хозяйства целиком и в корне разрешают первый 
основной вопрос низового работника ирригации. Нужно думать, что наши 
профсоюзные органы (Работземлес и ВМБИТ) сумеют своей настойчи­
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в о с т ь ю  и  ч е т к о й  п о с т а н о в к о й  в о п р о с о в  э т о г о  с е к т о р а ,  д о б и т ь с я  п р о в е ­
д е н и я  д и р е к т и в  п р а в и т е л ь с т в а  в  ж и з н ь  и  в о  в р е м я  о т б р о с я т  т е  б ю р о к р а ­
т и ч е с к и е  и з в р а щ е н и я ,  к о т о р ы е  м о г у т  д а т ь  и м  н а ш и  а д м и н и с т р а т и в н ы е  
о р г а н ы . 1

Вторым вопросом требующим, повидимому, более трудной операции, 
будет уничтожение структурного тупика и разрешение вопросов вы­
движения.

В нашем представлении вместо гидротехнических районов лучшей 
структурой построения низовой ирригационной сети следует считать 
укрупненные о р о с и т е л ь н ы е  с и с т е м ы  1, 2 и 3 р а з р я д а ,  на 
которые и следует разбить всю ирригационную сеть в Средней Азии. 
К первому разряду отойдут инженерные, крупные полуинженерные и ту­
земные системы с площадью примерно от 50 тыс. га, ко второму-от  
15 до 50 тыс. га и к третьему до 15 тыс. га.

С и с т е м ы  в е д у т  в с ю  р а б о т у  п о  э к с п л о а т а ц и и ,  м е л к о м у  и  с р е д н е м у  
с т р о и т е л ь с т в у  и и х  у л у ч ш е н и ю  в  с в о и х  п р е д е л а х  ( в н у т р и с и с т е м н о е  с т р о и ­
т е л ь с т в о )  и  в с е  с в я з а н н ы е  с  н и м и  и з ы с к а н и я .  Т а к а я  р а с с т а н о в к а  с и л  
п о  в о д н ы м  с и с т е м а м  т р е х  р а з р я д о в  с р а з у  п р и б л и ж а е т  т е х ­
н и ч е с к и й  п е р с о н а л  к м е с т а м ,  з а с т а в л я е т  е г о  с т а т ь  в о  г л а в е  х о з я й с т в е н ­
н о й ,  ч е т к о  о ч е р ч е н н о й  е д и н и ц ы  и в о з л а г а е т  н а  о б с л у ж и в а ю щ и й  п е р с о н а л  
в с ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  Ц е л о с т ь ,  'и с п р а в н у ю  р а б о т у  и  р о с т  п л о щ а д и ;  
р у к о в о д я щ и е  ж е  ц е н т р ы  о с в о б о д я т с я  о т  п е р е г р у ж е н н о с т и  м е л о ч н ы м и  
в о п р о с а м и .

Такого рода децентрализация, робко проведенная в некоторых ме­
стах (напр., по Мургабу в ТССР) уже дала положительные результаты. 
Мы видели здесь значительную оживленность в деятельности местного 
технического персонала по своей технической работе. На такую работу 
с большой охотой шел уже инженер-мелиоратор, а не техник, здесь ко­
личество персонала даже немного уменьшилось, а рост орошаемой пло­
щади и хлопкового клина шел быстро, несмотря на довольно тяжелые 
гидрологические условия (маловодье), взаимоотношения же с населением 
сразу улучшились. Сейчас почти такая же структура (по бассейнам) на­
лаживается по Зеравшану.

Реорганизацию следует провести как можно скорее, не стесняясь 
тем, что мы имеем сейчас плохо оборудованную туземную сеть. Появле­
ние технических хозяев систем быстро поставит туземную сеть на ноги. 
Следует сказать, что в прошлом большим тормозом развития такого рода 
организаций в ТССР было запрещение начальнику системы утверждать 
проекты свыше 10 тыс. руб. При таком положении всякая мелочь, про­
водимая часто местными средствами или натурповинностью, направлялась 
в центр, и утверждение замедлялось, задерживалось. Необходимо таким 
системам разрешить самим утверждать проекты, примерно, так: для 
систем первого разряда до 50—100 тыс. руб., для второго до 25—3 0 тыс. 
руб. и третьего до 10— 15 тыс. руб., ускорив разработку типов гидро­
технических сооружений. При такой постановке и дело выдвижения 
будет разрешено, по крайней мере, в первой стадии. Следует только 
пожелать, чтобы на командные должности в национальные и средне­
азиатские водхозы назначались, как правило, только лица, проработав­
шие у „ирригационного станка" в низовых системах.

1 Здесь уместно отметить, что, по подсчетам одного из национальных водхозов, 
за три года работы моральная статистика отметила: самоубийств от тяжелых жизненных 
условий— 3 случая, умерло от болезней, полученных на работах, или убито на с л у ­
ж б е - —5, т.-е. на 80—100 человек технического персонала имело место 8 случаев. 
8—10% не очень ли большой процент смертей для мирной работы (не отмечая случаев 
хронических заболеваний, травматических повреждений и т. д.)?
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При новой структуре низовых водохозяйственных органов, положе­
ние их в районных исполкомах будет более нормальным, рационализи­
руется бюджет служебного времени их работников, станет более правиль­
ным распределение инструментария, оборудования и материалов, усовер­
шенствуется отчетность и т. д.

Изыскательские материалы в пределах систем останутся на местах 
и будут использованы тут же, а не лежать и стареть без употребления 
в архивах Ташкента и республиканских центров.

Эта схема, продуманная до конца, дает возможность не только из­
жить все недостатки, подмеченные нами в районной структуре, не только 
дает более четкую постановку работ водохозяйственных предприятий, 
но и некоторую экономию в средствах и техническом персонале, ибо 
при ней подлежат уничтожению окружные и областные водхозы. Для 
директивной увязки систем между собой и связи с административными 
органами достаточно иметь уполномоченных по бассейнам с небольшим 
штатом в 3 5 человек (включая сюда и заведывающих учетом воды), 
без каких-либо производственных функций.

Национальные водхозы также приобретут в своей структуре боль­
шую четкость, ибо они явятся уже органами чисто наркоматского 
порядка в области эксплоатации и внутрисистемного строительства и 
оперативными в области построения новых республиканских систем 
и связанных с ними изысканий и проектировок. Для этого им понадо­

бится в зависимости от заданий республиканских правительств иметь 
только одну изыскательско-проектировочную партию для подготовки 
проектов по новым системам и одну строительную по постройке систем, 
уже запроектированных.

Что касается средне-азиатского водхоза, то его деятельность при 
такой системе сведется, в о - п е р в ы х ,  к наблюдению за деятельностью 
межнациональных систем, в о - в т о р ы х ,  к изыскательско-проектировоч­
ным работам проблемного порядка по заданиям союзного правительства 
и к строительству новых систем общесоюзного масштаба и, в - т р е т ь и х ,  
к содействию работе, рационализации создающихся водохозяйственных 
предприятий (систем) и продвижению вперед ирригационной техники и 
строительства. Последняя работа должна быть признана главной и заклю­
чаться в разработке единых методов эксплоатации и внутрисистемного 
строительства (типовое проектирование, разработка инструкции, форм 
отчетности, инструктаж кадров работников и т. п.) и в толкании вперед 
средне-азиатской ирригации (опытная постановка улучшенных способов 
водохозяйственной работы, содействие ирригационному изобретатель­
ству и т. д.).

При таком положении средне азиатский водхоз превратится в весьма 
полезный и нужный местам аппарат, к которому места будут прибегать 
в минуты тяжелых недоумений или когда родится новая мысль и не 
будут ее прятать по своим медвежьим углам, боясь, что их мысль, их 
желания улучшить положение будет либо истолковано, как покушение на 
„прерогативы", либо пущено в ход за чужой подписью.

Внутри средне азиатского водхоза при такой постановке наилучшей 
должна быть признана система „децернации", т.-е. организации при на­
чальнике УВХ ряда в значительной степени автономных помощников 
с небольшим обслуживающим штатом, которые ведут каждый определен­
ную отрасль. работы. Таких технических помощников мыслится три: 
1) по эксплоатации и внутрисистемному строительству, 2) по рационали­
зации ирригационного хозяйства и 3) по созданию новых систем (изыска­
ния, проектировки и строительство).

„Плановое Х озяйство" № 1 18
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В заключение нельзя не остановиться на одном моменте, который, 
правда, не имеет прямого отношения к усилению работ по ирригации на 
ближайшие годы, но все же является существенным в деле развития 
водохозяйственных работ в Средней Азии. Мы имеем в виду форму и 
характер преподавания мелиоративных дисциплин в наших втузах и по­
литехникумах. Несмотря на то, что наше студенчество призвано как- 
будто в первую очередь обслуживать эксплоатацию и внутрисистем­
ное строительство и знакомство с ними является первоочередным, ни 
в одном из мелиоративных факультетов нет кафедры эксплоатации. 
Скажем больше, общие кафедры мелиорации (орошения и осушения или 
с.-х. гидротехники) этой части работы никакого внимания не уде­
ляют и поэтому не приходится удивляться, что наши молодые инженеры 
стремятся больше к новому строительству, к проблемам, а от основной 
массовой работы стараются скрыться в канцелярии за груды бумаг и 
канцелярской переписки. Впечатление такое, что мы сами плодим бюро­
кратизм и калечим работников с самой студенческой скамьи.

Необходимо на эту сторону ирригационной работы обратить долж­
ное внимание и сделать соответствующие выводы.

Подведем итоги. В статье мы указывали, что наши ирригационные 
органы заняты во всяком случае не основной работой; эксплоатация и 
внутрисистемное строительство пребывают в тени, а не в центре внима­
ния нашей ирригационной мысли; райгидротехник — основное ядро ирри­
гации— в загоне.

Внимательно всмотревшись, мы увидим, что корень этих зол в не­
правильно отданном предпочтении крупному ирригационному строитель­
ству и отсюда структуре, приданной ирригационным органам. Прошлое 
с явной очевидностью указало, что такое пренебрежительное отношение 
к существующим водохозяйственным предприятиям, хотя бы и туземного 
порядка, неверно, его необходимо исправить, при чем исправление воз­
можно только по всей линии. Н е о б х о д и м а  р е к о н с т р у к ц и я  в о ­
д о х о з я й с т в е н н ы х  м е р о п р и я т и й .

Предлагаемая реконструкция ирригационного хозяйства по суще­
ству сводится к укрупнению и более четкому выделению земельных мас­
сивов, имеющих одну общую питающую сеть, в автономные, крупные 
хозяйственные единицы, заселенные определенной группой хозяйств. Это 
первый этап к коллективизации существующих хозяйств на технической 
(ирригационной) базе. Интересно эти зачатки коллективизации ввести 
в еще более ясное, планомерное русло, подвести под них более проч­
ную техническую базу, в виде, например, включения в техническое ядро 
системы по 1 агроному (для системы 1 и 2 разряда), 1 землеустроителю 
и 1 инструктору по кооперации (коллективизации).

При таком положении мы достигаем сразу не только полной и тес­
ной увязки работ НКЗема, водхоза и с.-х. кооперации, но и создаем на 
местах сильное техническое хозяйствующее ядро, способное внедрить 
плановое начало в самую гущу населения.

Не трудно видеть, что такая организация, наибольшим образом 
соответствует духу советского строительства и требует для своего до­
вершения введения в руководящую административную головку выборного 
представителя от населения. Этим не только завершается реконструкция 
ирригационного хозяйства, но и предопределяются направление и формы 
работы на поливных землях других, связанных с земледельческим насе­
лением организаций.

Ф. Уіикалов

Расширение хлопкового клина и вытеснение 
рисовых посевов из хлопковых районов Средней 

Азии 1
і

Основной целью сооружения Туркестано-Сибирской железной до­
роги является усиление темпа развития хлопководства в основных хлоп­
ковых районах Средней Азии и Казахстана. Последнее мыслится напра­
вить, прежде всего, за счет завоза хлеба из Сибири и северных районов 
Казакстана в таком количестве, такого качества и по такой цене, кото­
рые делали бы нерентабельным для крестьянина хлопковых районов засев 
продовольственными культурами тех земель, которые можно использовать 
под хлопчатник. Иначе говоря, сибирский хлеб должен стать стимулом 
увеличения хлопкового клина в общей посевной площади хлопковых рай­
онов Средней Азии и Казакстана.

Расширение хлопкового клина на уже орошенных и освоенных зем­
лях в хлопковых районах Средней Азии и Казакстана в ближайшее де­
сятилетие будет, несомненно, н; иболее серьезной мерой расширения нашей 
хлопковой сырьевой базы. Другие пути увеличения хлопковой продук­
ции — повышение урожайности и прирост хлопковых земель за счет ка­
питального ирригационного строительства, при всей их важности и зна­
чении, в ближайшее время не смогут обеспечить необходимого темпа 
развертывания хлопководства, ибо для этого потребовалось бы развер­
нуть работы по орошению новых земель под хлопок и поднятию уро­
жайности в таком масштабе, который для нашей страны является пога 
не под силу.

Для иллюстрации масштаба работы и потребных средств приведем 
несколько расчетов.

По контрольным цифрам пятилетнего плана развития промышлен­
ности СССР (под ред. тов. Межлаука) в 1931/32 г. при посевной пло­
щади в 1.161.370 га (превышающей довоенную площадь на 66,90/о) 
импорт хлопка намечается в 237,5 тыс. тонн хлопкового волокна. Для по­
крытия этого дефицита путем орошения новых земель при урожае, опре­
деляемом к 1931 '32 г. в 3,54 центн. хлопкового волокна (11,0 центн.) 
на га - потребовалось бы оросить земельную площадь в 673,2 тыс. га. 
Если же принять во внимание, что вновь орошаемая площадь не может 
быть занята на все 100% только под посевы хлопчатника, а последний 
в порядке севооборота должен занимать лишь до 50% посевной пло­
щади, то указанное количество орошенной земли необходимо удвоить, 
т.-е. довести до 1.346,4 тыс. га.

1 В порядке обсуждения. Р е д .
2 В контрольных цифрах^ эта урожайность указана на десятину, т.-е. нами берется 

урожайность выше исчисленной в контрольных цифрах.
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